Vergabe von Architektenleistungen

Zeitlicher Ablauf von Vergabeverfahren
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haltende Fristen, in der
VgV geregelt sind, sowie
durch spezifische Aspekte
der Bauaufgabe, wie zum
Beispiel den Umfang des
Aufgabenspektrums,
bestimmt. Der zeitliche
Ablauf der verschiedenen
Vergabeverfahren ist da-
her nicht generalisierbar.

Verhandlungsverfahren mit vorgelagertem offenem Planungswettbewerb

Die hier abgedruckte
Darstellung stellt bei-
spielhaft den Ablauf dar.
Die Reihenfolge ergibt
sich aus dem Aufbau
dieses Leitfadens.
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Verhandlungsverfahren ohne vorgelagerten Planungswettbewerb, mit Lésungsvorschlagen -



